

PLAN REMONTÓW NA 2014 ROK

ZASOBY BYSTRZYCA KŁODZKA

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014	
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 1			- zwroty za stolarkę okienną		0,37	0,37	
2	Osiedle Szkolne 1			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	
3	Osiedle Szkolne 1			- wymiana zaworów podpiwnicznych c.o.		9,00	9,00	
4	Osiedle Szkolne 1			- naprawa obróbek blacharskich (dach)		2,00	2,00	
		14,85	23,26	OGÓŁEM PLAN	0,00	14,07	14,07	24,04

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014	
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 2				0,00	0,00	0,00	
		-65,47	23,27	OGÓŁEM PLAN	0,00	0,00	0,00	-42,20

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014	
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 3			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	

2	Osiedle Szkolne 3			- naprawa obróbek blacharskich (dach)		2,00	2,00	
		20,75	23,28	OGÓŁEM PLAN	0,00	4,70	4,70	39,33

		w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	Osiedle Szkolne 4			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	
2	Osiedle Szkolne 4			- remont dachu		34,72	34,72	
		14,07	23,35	OGÓŁEM PLAN	0,00	37,42	37,42	0,00

		w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	Osiedle Szkolne 5			- zwroty za stolarkę okienną		0,62	0,62	
2	Osiedle Szkolne 5			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		9,90	9,90	
3	Osiedle Szkolne 5			- remont dachu (klatka A,B,C)		39,00	39,00	
		40,50	84,23	OGÓŁEM PLAN	0,00	49,52	49,52	75,21

		w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	Osiedle Szkolne 10,10A			- wymiana oświetlenia na klatce schod.		0,60	0,60	

2	Osiedle Szkolne 10,10A			- wymiana drzwi wejściowych (Praktyka Lekarza)		4,00	4,00	
		-2,45	10,14	OGÓLEM PLAN	0,00	4,60	4,60	3,09

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014	
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 10B			- montaż oświetlenia wejść		0,22	0,22	
2	Osiedle Szkolne 10B			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		0,90	0,90	
3	Osiedle Szkolne 10B			- założenie plomb gipsowych	0,30		0,30	
		0,10	7,00	OGÓLEM PLAN	0,30	1,12	1,42	5,68

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014	
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Osiedle Szkolne 11			- zwroty za stolarkę okienną		0,86	0,86	
2	Osiedle Szkolne 11			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	
		41,29	23,01	OGÓLEM PLAN	0,00	3,56	3,56	60,74

w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały
----------	--	---------------	--	--	------------------

Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	Osiedle Szkolne 14			- remont dachu (klatka C)		13,00	13,00	
2	Osiedle Szkolne 14			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	
		24,29	22,52	OGÓŁEM PLAN	0,00	15,70	15,70	31,11

		w tys.zł		PLAN w tys.zł				Przew. pozostały
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	Osiedle Szkolne 15			- wymiana oświetlenia na klatkach schod		2,70	2,70	
2	Osiedle Szkolne 15			- remont dachu (klatka C)		13,00	13,00	
3	Osiedle Szkolne 15			- wymiana okien piwnicznych		5,00	5,00	
		-0,07	22,49	OGÓŁEM PLAN	0,00	20,70	20,70	1,72

		w tys.zł		PLAN w tys.zł				Przew. pozostały
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	1000-lecia PP 4			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		1,65	1,65	
		-4,80	9,90	OGÓŁEM PLAN	0,00	1,65	1,65	3,45

		w tys.zł		PLAN w tys.zł				Przew. pozostały
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014

1	1000-lecia PP 8			- zwroty za stolarkę okienną		0,38	0,38	
2	1000-lecia PP 8			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		1,65	1,65	
		-8,33	10,01	OGÓŁEM PLAN	0,00	2,03	2,03	-0,35

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014	
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Konopnickiej 2			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.	0,00	14,00	14,00	
2	Konopnickiej 2			- naprawa świetlików dachowych	0,00	6,01	6,01	
3	Konopnickiej 2			-awaryjne usuwanie nieszczelności dachowych	0,00	3,62	3,62	
		153,79	89,84	OGÓŁEM PLAN	0,00	23,63	23,63	220,00

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014	
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone		Wykonawstwo ogółem
1	Wojska Polskiego 27			- remont dachu		46,13	46,13	
		26,66	18,07	OGÓŁEM PLAN	0,00	46,13	46,13	-1,40

Lp	Adres – ulica	w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	o własne	Wykonawstwo zlecone	

1	Garaże			- wykonanie oświetlenia 1 punkt.+ wymiana oświetlenia		10,00	10,00	
		59,97	9,38	OGÓŁEM PLAN	0,00	10,00	10,00	59,35

		w tys.zł			w tys.zł			w tys.zł
	Fund. remont.	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	ROK	wo własne	o zlecone	Wykonawstwo ogółem	Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014
	Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	
	Bystrzyca Kł.	315,15	399,75	2014	0,30	234,83	235,13	479,77

**PLAN REMONTÓW NA 2014 ROK
ZASOBY MIĘDZYLESIE, ŁĄDEK ZDRÓJ**

Lp	Adres – ulica	w tys.zł			PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Plac Wolności 22-24			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	
		45,90	17,35	OGÓŁEM PLAN	0,00	2,70	2,70	60,55

Lp	Adres – ulica	w tys.zł			PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	

1	Chrobrego 1 ABCD			- zwroty za stolarkę okienną		2,82	2,82	
2	Chrobrego 1 ABCD			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		3,60	3,60	
3	Chrobrego 1 ABCD			-naprawa posadzki (strych (L.D))		2,00	2,00	
		-2,34	16,90	OGÓŁEM PLAN	0,00	8,42	8,42	6,14

		w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	Wojska Polskiego 20 ABC			- częściowy remont dachu		38,87	38,87	
2	Wojska Polskiego 20 ABC			- wymiana oświetlenia na klatkach schod.		2,70	2,70	
		31,17	19,25	OGÓŁEM PLAN	0,00	41,57	41,57	8,85

	Fund. remont.	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	ROK	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014
	Zasoby			Okres	Plan	Plan	Plan	
	Międzylesie	74,73	53,50	2014 r.	0,00	52,69	52,69	75,54

		w tys.zł		PLAN w tys.zł			Przew. pozostały	
Lp	Adres – ulica	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	Wyszczególnienie robót	Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	fundusz remont. na 31.12.2014
1	Śłodowa2,Strazacka 2,Rynek 15			- awaryjne usuwanie nieszczelnoś	5,00		5,00	

62,47	18,97	OGÓŁEM PLAN	5,00	0,00	5,00	76,44
-------	-------	-------------	------	------	------	-------

	Fund. remont.	Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.	ROK	Wykonawstwo własne Plan	Wykonawstwo zlecone Plan	Wykonawstwo ogółem Plan	Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014
	Zasoby	Okres						
	Lądek Zdrój	62,47	18,97	2014 r.	5,00	0,00	5,00	76,44

L.p	Fund. remont.	w tys.zł		ROK	PLAN w tys.zł			Przew. pozostały fundusz remont. na 31.12.2014
		Saldo na 31.12.2013	Przew.wpływy w 2014 r.		Wykonawstwo własne	Wykonawstwo zlecone	Wykonawstwo ogółem	
1	Bystrzyca Kł.	315,15	399,75	2014	0,30	234,83	235,13	479,77
2	Lądek Zdrój	62,47	18,97	2014	5,00	0,00	5,00	76,44
3	Międzylesie	74,73	53,50	2014	0,00	52,69	52,69	75,54
	Ogółem	452,35	472,22	2014	5,30	287,52	292,82	631,75

Sporządził : Antoni Scelina
Dorota Przybysz

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
mgr Irena Szulc

